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Innledning 
1.1. Presentasjon av tema 
 
Denne oppgaven diskuterer entreprenørens ansvar for forsinkelser som overstiger 
dagmulkten, slik at han må svare erstatning til forbrukeren etter lov 13 juni 1997 nr. 
43. ”Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.” (heretter 
bustadoppføringslova eller buofl) § 19.  
 
Oppgaven tar for seg de ulike vilkårene for erstatning ved forsinkelse som er regulert i 
§ 19, og det blir også gitt en inngående drøftelse av forholdet mellom erstatning og 
dagmulkt. Videre blir forholdet mellom erstatning og heving drøftet. 
 
Bestemmelsene befinner seg i bustadoppføringslova kapittel III om ”Forseinking på 
entreprenørens side”, med paragrafene 17-24. Av spesiell betydning, ved siden av § 
19 om erstatning, er §§ 18 og 20 om hhv dagmulkt og heving og § 11 om 
entreprenørens krav på tilleggsfrist. 
 
Formålet med oppgaven er å klargjøre hvilke grenser som ligger til grunn før de 
forskjellige forsinkelsesvirkemidlene kan gjøres gjeldende. I den sammenheng er det 
av betydning å finne hvilke momenter som spiller inn på vurderingen som blir foretatt 
i rettspraksis. 
 
I tillegg gir oppgaven en oversikt over hvilke grenser entreprenøren må forholde seg 
til ved oppføring av bolig for en forbruker, i tillegg til å klargjøre når entreprenøren 
har krav på tilleggsfrist.  
1.2.  Avgrensing 
 
Oppgaven tar for seg entreprenørens erstatningsansvar som følge av forsinkelse i 
oppføringen av boligen. Dette blir regulert i bustadoppføringlovas Kap III 
”Forseinking på entreprenørens side”. Oppgaven vil ikke drøfte entreprenørens ansvar 
for mangler ved entreprenørens yting, jf Kap IV. Dette er gjort for å begrense 
oppgavens omfang. Selv om mange av vurderingene vil være like etter 
misligholdsbeføyelsene som følge av forsinkelse og mangler, har lovgiver satt et 
skille ved overtagelsen av eiendommen. En tidsmessig avgrensning ved når risikoen 
går over til forbrukeren gjøres for at de alminnelige mangelsbeføyelsene ikke skal få 
den samme dominerende rollen her. Alle misligholdsbeføyelser etter 
overtagelsesforretningen er derfor utelatt for å begrense oppgavens omfang.  
1.3.  Bustadoppføringslovas virkeområde  
 
Lovens virkeområde er definert i § 1, der det står at loven gjelder for avtaler mellom 
”entreprenør og ein forbrukar”. En entreprenør omfatter alle typer håndverkere som 
arbeider for forbrukeren og er dermed de profesjonelle aktørene i forholdet. En 
forbruker er en ”fysisk person som ikkje hovudsakeleg handlar som ledd i 
næringsverksemd”, jf § 2.1. Loven er dermed en av de uttrykkelige forbrukerlovene 
gitt i de senere år, sammen med forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven, 
  5 
hvor det er krav om en profesjonell medkontrahent, og avhendingsloven, hvor dette 
vilkåret ikke foreligger. 
 
Videre omfatter loven avtaler om ”oppføring av ny eigarbustad”, jf § 1.1, som 
omfatter både eneboliger, fritidshus og eierseksjon, jf § 1.3. Det er ikke krav om at 
forbrukeren må ha til formål å bo i boligen selv for at loven skal gjelde, men dersom 
han oppfører med formål om å leie ut hele boligen kan det bli spørsmål om han har 
krav på lovens forbrukervern. 
1.4. Rettstilstand før bustadoppføringslova. 
 
I kjøpsloven (1988) blir det avgrenset mot oppføring av boliger, det til tross for at 
lover om boligoppføring ikke tidligere har blitt gitt.1 Boligoppføring for forbrukere 
har således kun vært regulert gjennom avtaler mellom entreprenøren og forbrukeren. 
Disse avtalen har til tider gitt forbrukeren et svakt vern, for eksempel ved å begrense 
entreprenørens erstatningsansvar, kreve skriftlige endringsbekreftelser og obligatorisk 
voldgift ved uenighet. 2 Som følge av myndighetenes økende fokus på 
forbrukerrettigheter, ble et utvalg nedsatt i 1988 for å komme med forslag til 
regulering av disse spørsmålene, som resulterte i NOU 1992:9 
Forbrukarentrepriselov. Siden kom NOU 1993:20 Kjøp av ny bustad, som inneholder 
forslagene som senere ble avhendingsloven og bustadoppføringsloven. Ot.prp. nr 21 
(1996-1997) inneholdt departementets endringer og forslag, og bustadoppføringslova 
trådte i kraft 1. juli 1998.  
 
Den tidligere rettstilstanden var regulert gjennom bakgrunnsretten og 
standardkontrakter, slik som NS 3401 fra 1969. Avtaler om boligoppføring ble også 
før vedtagelsen av buofl. ansett som forbrukeravtaler, slik at dette særpreg ikke var 
noe som ble innført ved vedtagelsen av buofl. 3 Det innebar at det ble tilkjennegjort at 
avtalen gjaldt mellom ujevne parter, slik at det ikke ble stilt like strenge krav til 
forbrukeren som det ville blitt gjort til en profesjonell byggherre, selv om de forholdt 
seg til likelydende avtaler. 
2. Oppbyggingen av bustadoppføringslova 
 
Lovens system om erstatning for forsinkelser er gitt i Kapittel III., som har 
overskriften ”Forseinking på entreprenørens side”. I dette kapittelet blir det først 
definert når forsinkelse fra entreprenøren inntrer, § 17, og hvilke virkemidler som 
forbrukeren har ved denne, jf §§ 18-24. 
 
Forsinkelsesbeføyelsene etter Kap. III er dagmulkt, erstatning og heving, regulert i 
hhv. §§ 18, 19 og 20. Dagmulkt er den prinsipale, standardiserte erstatningen som 
inntrer uavhengig av skyld fra entreprenørens side ved forsinkelse, og løper frem til 
enten overtagelse eller den maksimale dagmulktstiden, som er satt til hundre dager. 
Erstatning krever grov skyld for ansvar, og heving kan kun tillates ved et vesentlig 
avtalebrudd. 
                                                
1 NOU 1992: 9 s. 10. 
2 NOU 1992: 9 s. 11. 
3 Kåre Lilleholt, Avtale om ny bustad, Oslo 2001 s. 25. 
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2.1. Vilkårene for erstatning etter § 19 
2.1.1. Oversikt 
 
I det følgende vil en oversikt over den sentrale erstatningsbestemmelsen i buofl § 19 
bli gitt for å vise hvilke vilkår som er utgangspunktet for nærmere drøftelse senere i 
oppgaven.  
 
Paragraf 19 første ledd lyder som følger: 
”Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, 
dersom tapet kjem av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer 
for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.”  
 
Dette leddet setter en grense for hvor stort tap som kan bli dekket av entreprenøren 
ved forsinkelse. I tillegg er det personelle vilkår for hvem entreprenøren identifiseres 
med, og leddet inkluderer også hvilken grad av skyld som kreves for at ansvar skal bli 
gitt.  
 
I annet ledd av bestemmelsen blir det regulert når forbrukeren kan kreve erstatning for 
den tiden hvor det ikke blir regnet dagmulkt. Dette vil ikke bli behandlet i oppgaven.  
 
Bestemmelsens tredje ledd er: 
”Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne 
rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å 
avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.” 
 
Tredje ledd inneholder rekkevidden av tap som entreprenøren må svare for, samt 
forbrukerens tapsbegrensningsplikt. 
2.1.2. Forsinkelse 
 
Grunnvilkåret for at erstatning skal kunne bli aktuelt, er at det foreligger en 
forsinkelse slik dette er regulert i § 17.1. Der står det at ”ytinga er forseinka dersom 
overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11. 
Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført eller 
heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje”.  
 
Ved forsinkelse er det krav om at en part ikke yter det han skal etter avtalen til en 
fastsatt tid. Forsinkelse som et rettslig begrep forutsetter at det har blitt tatt stilling 
både til de faktiske og de rettslige spørsmålene.  
 
Et kontraktsbrudd foreligger dersom debitor ikke overholder de pliktene han har tatt 
på seg i kontrakten.  Etter buofl. § 17 inntrer forsinkelse dersom ”overtaking ikke kan 
skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter §§ 10 og 11”. Med ”overtaking” 
menes når eiendommen er klar for overføring fra entreprenør til forbrukeren, som 
skjer ved en ”overtakingsforretning”, jf § 15.  
 
Ved en ”overtakingsforretning” går entreprenøren og forbrukeren gjennom 
eiendommen for å få en ”særleg oppmoding til å gå grundig gjennom det som er 
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utført”. 4 Dette for å få klart for seg alt som er gjort, og klargjøre eventuelle 
mangelskrav.  
 
Dersom overtagelsesforretningen ikke kan bli avholdt innen den tidsfristen som er 
avtalt mellom partene, kan entreprenøren være i forsinkelse. Det forutsetter at 
forbrukeren ikke har forholdt seg slik at entreprenøren kan kreve fristforlengelse. 
Dette vil bli nærmere diskutert i avsnittene under.  
2.1.3. ”Tap som overstig dagmulkta” 
 
Det første vilkåret for at erstatning ved forsinkelse etter § 19.1. kan bli gitt er at tapet 
”overstig dagmulkta”. Med ”overstig dagmulkta” er det krav om at tapet forbrukeren 
er påført er større enn det entreprenøren er pliktig til å yte som dagmulkt etter § 18. 
Dette vil bli nærmere behandlet i avsnitt 3. 
 
2.1.4. ”Entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for” 
 
Bestemmelsens andre vilkår for erstatningsansvar setter grense for hvor langt 
entreprenørens personelle ansvar for forsinkelser går. Det sentrale er at entreprenøren 
også blir ansvarlig for kontraktsmessig riktig oppfyllelse ved bruk av 
underentreprenører. Dette blir nærmere drøftet i avsnitt 5.4. 
 
2.1.5. ”Grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles” 
 
Det siste vilkåret i § 19.1. setter grensen for hvilken grad av skyld som kreves fra 
entreprenørens side eller noen av hans kontraktshjelpere. Det er ikke den alminnelige 
uaktsomhet som er tilstrekkelig for ansvar, men det er krav om grov skyld. 
Skyldkravet blir diskutert i avsnitt 6. 
3. Dagmulkt 
 
Dagmulkt er regulert i § 18.1 som lyder: 
 ”Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje 
etter §§ 10 og 11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer.” 
 
Det er ikke regulert inn at entreprenøren automatisk godskriver forsinkelsen som 
dagmulkt på sluttfakturaen, så dette er noe forbrukeren må kreve.  
 
Dagmulkt kan kreves for hver kalenderdag, og ikke kun for arbeidsdager slik det er 
regulert i entreprisekontraktene, jf NS 8405 34.3. Dette begrunnes med at siden det er 
til minst like stor ulempe for forbrukeren å ikke kunne disponere boligen på en 
hverdag som på en helligdag, skal ikke han få en lavere kompensasjon kun fordi 
entreprenøren ikke arbeider på helligdager.  
 
                                                
4 NOU 1992: 9, s. 70 
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Videre er dagmulktens omfang regulert i § 18.2.. Der står det at ”dagmulkta skal vere 
1 promille av det samla vederlaget” entreprenøren har krav på etter avtalen, men 
dersom avtalen omfatter retten til grunnen skal ”lågaste sats likevel vere 0,75 
promille”. I tillegg er det satt en minstegrense ved at dagmulkten ”ikkje i noe tilfelle 
[kan] vere mindre enn ein halv prosent av grunnsummen i folketrygda på det 
tidspunkt forseinkinga oppstod”, jf § 18.2.3.  Loven setter her en forbrukervennlig 
grense ved å ha innført preseptoriske regler for hvor lav dagmulkten kan være. 5 
Dagmulktsatsen er basert på NS 3430, hvor det ble gitt én promille av 
kontraktssummen i dagmulkt pr. hverdag forsinkelsen varte. 6 7 
 
Dagmulkten er en standardisert erstatning som bidrar til å legge et oppfyllingspress på 
entreprenøren. Regelen er objektiv, slik at det ikke blir tatt hensyn til manglende 
skyld på entreprenørens side. Dette gir forbrukeren et sterkt vern, men regelen blir 
balansert med adgangen til fristforlengelse for entreprenøren ved forhold som er 
utenfor hans kontroll, se § 11.  
 
Den rettspolitiske begrunnelsen for å innføre preseptoriske regler om dagmulkt er at 
forbrukeren ikke har de samme lett dokumenterbare økonomiske tapene ved forsinket 
overtagelse som en profesjonell byggherre har ved oppføring av et næringsbygg. 
Dersom dagmulkt ikke hadde vært en standardisert erstatning hadde forbrukeren hatt 
et dårligere vern enn den profesjonelle byggherren. Dette siden forbrukeren da hadde 
måttet være henvist til å kreve normal erstatning for tap ved forsinket overtagelse.  
 
Forbrukeren kan oppleve mange ulemper uten at disse gir økonomiske utslag, 
forarbeidene nevner barn som må bytte skole midt i skoleåret eller bryggen som ikke 
blir ferdig til sommeren, og avslutter med å si at dagmulkten er en ”standardisert 
kompensasjon for reelle tap og ulemper som forbrukaren er påført, sjølv om ikkje alle 
ulempene utan vidare kan verdsetjast i pengar”. 8 
 
En standardisert dagmulkt gir også en rettsteknisk lettere håndterbar regel siden det da 
kun blir ferdigsstillelsesfristen som må fastlegges for å fastslå kravets størrelse. Dette 
var tilfellet både i Nye Major-dommen, Rt. 2011 s. 670A og Krusesgatedommen, Rt. 
2011 s. 679A. 
  
For at dagmulkt skal komme til anvendelse, er det krav om at overtagelsen er 
forsinket. Forsinkelse inntrer dersom vilkårene i §§ 10 og 11 ikke er oppfylte. Etter § 
10 er entreprenøren forpliktet til å overholde fristene som er satt for overtagelsen, 
mens det i § 11 er regulert entreprenørens adgang til fristforlengelse.  
4. Tidsfrister 
4.1.  Hvilke tidsfrister er avtalte?  
 
Etter buofl § 10 er det krav om at entreprenøren skal ”overhalde fristar som er avtalte 
for overtaking”. Avgjørende her er hvilken frist som er avtalt mellom entreprenøren 
                                                
5 NOU 1992:9, s. 11 
6 NOU 1992:9, s. 43 
7 Regelen er videreført i NS 8405 pkt. 34 
8 NOU 1992:9, s. 44 
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og forbrukeren for når overtagelse kan gjennomføres. Dette beror på en tolkning av 
den aktuelle kontrakten mellom partene etter alminnelige avtalerettslige regler. 
Reglene om erstatning knytter seg til mislighold ved forsinkelse, og dette 
grunnvilkåret må derfor være oppfylt før entreprenøren blir ansvarlig etter § 19.  
 
I forarbeidene blir det presisert at det ikke kan kreves at forbrukeren har kunnskap om 
at fremdriftsplaner ikke er bindende. 9 Videre uttales det at det “må avgjerast ut frå 
allmenne avtalerettslege reglar om fristar er avtala eller ikkje, og det må da leggjast 
vekt på korleis forbrukaren hadde grunn til å oppfatte tidspunkt som er nemnde i 
framdriftsplanar eller andre dokument.” 10. Dette er uttrykk for vanlig avtaletolkning i 
medhold av avtaletolkningslæren. 
 
Tolkning av tidspunktet for overtagelse var oppe i Høyesterett i Rt. 2011 s. 670A, 
Nye Major, hvor kjøperne hadde gått til sak mot utbyggeren fordi overlevering av 
eiendommene ble gjennomført halvannet år etter det forbrukeren var blitt forespeilet 
ved kontraktsinngåelsen. Kjøperne krevde kun dagmulkt for hundre dager, og ikke 
erstatning siden det ikke var blitt utvist skyld ved den manglende fremdriften av 
prosjektet. Det springende punktet i avtaledokumentene var hvorvidt uttrykket ”selger 
tar sikte på ferdigstillelse av boligen 2. halvår 2007” var en bindende tidsfrist for 
utbygger eller ikke.  
 
Høyesterett trekker ut av uttrykket ”tar sikte på” at det ikke er noe klart bindende som 
blir gitt og uttaler at det ikke kan sammenlignes med en fremdriftsplan, som ”en 
forbruker lettere kan oppfatte som bindende”. 11 Høyesterett åpner dermed for at en 
fremdriftsplan, dersom selger ikke har tatt klare forbehold, kan bli oppfattet som 
bindende og danne grunnlag for en fristfastsettelse som startpunkt for dagmulkt. 
Avgjørende synes å være at en fremdriftsplan inkluderer forskjellige tidspunkt og kan 
gi et troverdig bilde av prosjektets utvikling, mens ”å ta sikte på” en 
ferdigstillelsesdato ikke er tilstrekkelig klart. Spesielt i prosjekter hvor det er lang tid 
til prosjektet skal stå ferdig, i dommen var det ca to år mellom siste kjøper signerte 
avtalen og ferdigstillelsesperioden, fant Høyesterett at det er ”formodning mot seg, 
også for en forbruker, at selv en profesjonell utbygger” kunne være sikker på 
tidsbruken i et så stort prosjekt såpass tidlig i prosjekteringsfasen. 12 
 
Høyesterett uttaler som svar på forbrukernes anførsler om at ”tar sikte på” skal tolkes 
som en prognose som binder selgeren til ferdigstillelse, at "[e]n slik tolkning fører 
også til det problem at man blir stående uten klart anvendelige holdepunkter for hvor 
stort slingringsmonn selgeren har. Når følgen av fristoversittelse er dagmulkt, som jo 
må beregnes fra et bestemt tidspunkt, blir dette en nokså vesentlig innvending mot et 
slikt tolkningsalternativ.” 13 
 
Høyesterett setter her et krav om en klar fristdag for at dagmulkt skal kunne kreves, 
noe som gir et strengere krav til forbrukeren ved å kreve at det kommer tydeligere til 
uttrykk i avtalen mellom partene. Dommen er dermed i tråd med presumsjonen lagt til 
                                                
9 NOU 1992:9 s. 63 
10 NOU 1992:9 s. 63 
11 Avsnitt 39 
12 Avsnitt 40 
13 Avsnitt 47
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grunn i forarbeidene om at det må ”leggjast vekt på korleis forbrukaren hadde grunn 
til å oppfatte tidspunkt som er nemnde i framdriftsplanar”. 14 
 
For å fastslå datoen for ferdigstillelse, og dermed for når forsinkelse inntrer, kan 
rettsanvenderen benytte seg av tokningsmomentet som har fått tilnavnet 
uklarhetsregelen. 
Uklarhetsregelen innebærer at uklarhet i kontrakten bør tolkes mot den som hevder en 
forståelse i strid med bakgrunnsrettens løsning. 15 Dette fordi det har presumsjon mot 
seg at partene har avtalt noe i strid med deklaratorisk rett. Videre ligger det en 
skyldfordeling i uklarhetsregelen, da det er den mest kyndige parten som bør bære 
risikoen for at kontrakten har utydelige løsninger. Ved avtale med en forbruker har 
entreprenøren en ekstra oppfordring til å sørge for at kontrakten er balansert for at 
uklarheter ikke skal lede til feil og påfølgende ansvar for entreprenøren.  
4.2.  ”Rimeleg framdrift” 
 
Etter § 10.3 blir de tilfeller regulert hvor det ikke er avtalt noen ferdigstillelsesfrist 
mellom partene. Da har entreprenøren plikt til å ”ta til med arbeidet snarast råd etter at 
forbrukaren har sagt frå om det” og utføre arbeidet med ”rimeleg framdrift og utan  
unødig avbrot”.  
 
Dette var også oppe i Nye Major-dommen, hvor Høyesterett drøftet om kravet til 
”rimeleg framdrift” var å anse som en kontrollansvarsregel. De uttaler at på bakgrunn 
av uttalelser i forarbeidene og at bestemmelsen sett i sammenhengen med § 11 ikke 
kan bli oppfattet som en regel om kontrollansvar, men som en skyldregel. Lilleholt 
kommenterer tolkningen i disse dommene ved at det har ”ikkje vore den vanlege 
oppfatninga av tilsvaranda standardvilkår”, men går ikke nærmere inn på det. 16 
 
Vilkåret om entreprenøren har sørget for ”rimeleg framdrift” var avgjørende i Rt. 
2011 s. 679 Krusesgate, hvor forbrukeren også hadde krevd full dagmulktserstatning 
slik som i Nye Major-dommen. Faktum er tilnærmet likt i de to sakene, bortsett fra at 
det her forelå skyld ved den manglende fremdriften som medførte at dagmulkt ble 
idømt etter Høyesteretts anvendelse av § 10.3. 
5. Fristforlengelse 
5.1.  Entreprenørens krav på fristforlengelse   
 
Entreprenøren har adgang til å kreve fristforlengelse etter § 11, hvor første ledd lyder: 
”Entreprenøren kan krevje lenging av avtalte fristar dersom 
a. Forbrukaren krev endringar eller tilleggsarbeid som seinkar arbeidet, 
b. Arbeidet blir seinka fordi forbrukaren eller nokon som forbrukaren svarer 
for, ikkje medverkar i samsvar med avtalen, eller arbeidet blir seinka på 
grunn av andre omstende som forbrukaren svarer for, eller 
                                                
14 NOU 1992: 9, s. 63 
15 Alf Petter Høgberg, Jussens Venner 2006 s. 61, Tolkningsstiler ved 
kontraktstolkning – en introduksjon, s. 82 
16 Lilleholt, Rettsdata.no, Note 45 til Buofl. § 10.3 
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c. Arbeidet blir seinka på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens 
kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna 
med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren skal unngå eller 
overvinne følgjene av hindringa.” 
 
Etter § 11 har entreprenøren adgang til å kreve fristforlengelse dersom ”forbrukaren 
krev endringar”, arbeidet er forsinket fordi noen innenfor forbrukerens kontrollsfære 
”ikkje medverkar i samsvar med avtalen”, eller dersom arbeidet blir forsinket av ”ei 
hindring utanfor entreprenørens kontroll”. Disse tre vilkårene skal bli nærmere drøftet 
i det følgende.  
 
5.2. ”Forbrukaren krev endringar” 
 
Forbrukeren har adgang til å kreve endringer under oppføringen av boligen, og dette 
er regulert i § 9. Det er begrensninger i hvilke endringer forbrukeren kan kreve, 
nemlig at disse må være i ”samanheng med den ytelsen som er avtalt”, jf § 9.1.  
 
 I entrepriseforhold fører dette området til omfattende spørsmål rundt problematikken 
om ”plunder og heft”. Ved kontraktsinngåelse av et større entrepriseoppdrag vil det 
være mange uklarheter som gjenstår i prosjektplanleggingen, herunder omfang og 
pris. Byggherren kommer ofte med endringer etter at arbeidene har startet, og det 
hadde vært dårlig ressursbruk om byggherren var bundet til de planene som var lagt 
på prosjekteringsstadiet, om dette ville medføre at han endte opp med et bygg som 
ikke var tilpasset hans behov. 
 
Det er valgt samme endringsadgang i forbrukerforhold som i entrepriseforhold, men 
dette avviker fra løsninger i de andre kontraktslovene, for eksempel kjøpsloven og 
håndverkertjenesteloven. 17 Dette er gjort siden boligoppføring har mer til felles med 
entreprise og standardkontraktene enn det har med kjøp å gjøre. Det kan argumenteres 
for at samme løsning bør gjøres gjeldende også i tilvirkningskjøp, da disse tidvis kan 
være av like stor økonomisk og praktisk betydning som boligoppføring. Lovgiver har 
her bevisst valgt å la tilvirkningskjøp bli omfattet av reglene om kjøp. Dette vil ikke 
bli nærmere drøftet i oppgaven.  
 
Ved boligoppføring er det derimot en mer begrenset endringsadgang enn i 
næringsforhold. Dette kommer av at omfanget på oppdraget vil være mindre, selv om 
det for den aktuelle forbrukeren vil dreie seg om meget store verdier. Forbrukeren kan 
kreve endringer såfremt disse står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt, for 
eksempel ved å endre plassering på vinduer. I tillegg må endringen være av samme 
”omfang eller karakter”, jf § 9, slik at det ikke kan kreves at et redskapsskjul blir satt 
opp i forbindelse med planering av hagen. 18 
 
Derimot er det ikke en fast grense for hvor omfattende tilleggsarbeidene kan være. 
Etter standardkontraktene i entreprise er det normalt å operere med en begrensning på 
15 % av kontraktssummen. 19 En slik grense blir kun gyldig i forbrukerforhold 
                                                
17 NOU 1992 s. 34 
18 NOU 1992:9 s. 62 
19 NS 8405 pkt. 22.1.3 
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dersom denne er eksplisitt avtalt etter § 9.3. Dette begrunnes med at det er et meget 
vidt spekter på oppgavene som skal utføres for forbrukeren. Et eksempel fra 
forarbeidene hvor problemet med en begrensning av tilleggsarbeidene belyses, er der 
hvor rørleggeren skal montere en kran, men finner ut at hele røret må skiftes, noe som 
kan koste like mye som selve reparasjonen.20 En begrensning etter standard 
entreprisemodell på maksimalt 15% endring hadde utelukket muligheten for skifte av 
rør og ført til fordyrende merarbeid både for forbrukeren og den utførende 
entreprenøren. 
 
Dersom tilleggsfrist blir gitt, vil det også medføre at misligholdsbeføyelsene ved 
ferdigstillelse etter avtalt tid ikke vil inntre før tilleggsfristen også er ute. 21 
5.3. Forbrukeren ”ikkje medverkar i samsvar med avtalen”  
 
Forbrukeren plikter etter § 11.1.b å sørge for at hans bidrag til oppføringen kommer i 
tide, slik at entreprenøren kan overholde tidsskjemaet som er satt. Dersom 
forbrukeren er ansvarlig for bidraget, men ikke yter i samsvar med avtalen, har 
entreprenøren krav på tilleggsfrist. Entreprenøren blir da ikke ansvarlig for 
forsinkelsen og oppfyller dermed heller ikke grunnvilkåret i § 19. 
 
Forbrukeren er ansvarlig for egen ytelse og for ytelsen til ”nokon som forbrukaren 
svarer for”. Hvem forbrukeren er ansvarlig for, beror på rollefordelingen i den 
konkrete avtalen; det kan være blant annet konsulenter som er sene med 
arbeidstegninger, sideentreprenører som er forsinket med arbeidet eller leverandører 
som ikke har levert materialer tidsnok. 22  
 
Forbrukerens plikt til å medvirke er et utslag av alminnelig entrepriserettslige regler, 
blant annet regulert i NS 3430 pkt. 7.5 og NS 8405 pkt. 20.2., jf pkt. 24.1. Dersom 
byggherren ikke oppfyller sin plikt etter disse reglene, har han misligholdt kontrakten 
slik at entreprenøren kan kreve erstatning for tap som forsinkelsen har påført ham, 
mens dette ikke nødvendigvis er å anse som mislighold etter den alminnelige 
obligasjonsretten. 23 I bustadoppføringslova er dette regulert ved at entreprenøren kan 
kreve fristforlengelse etter § 11.1.b og ”tilleggsvederlag for nødvendige kostnader” 
etter § 43.  
 
Derimot får entreprenøren kun tilleggsfrist, men ikke tilleggsvederlag, ved forsinket 
ytelse fra forbrukeren dersom forbrukeren har krav på tilleggsfrist som følge av at 
hans medhjelpere har krav på forlengelse etter § 51. Denne bestemmelsen tilsvarer 
entreprenørens krav på tilleggsfrist etter § 11.1.b, c og annet ledd. Tilleggsfristen 
endrer kontraktens tidsaspekt, men ikke den økonomiske delen av kontrakten. 
 
Forbrukeren er også ansvarlig for ”andre omstende” som fører til forsinkelse, og dette 
omfatter uventete problemer ved eiendommen og nye pålegg fra det offentlige.  
 
                                                
20 Ot.prp. nr. 21 (1996-97) s. 62 
21 Ot.prp. nr. 21 (1996-97) s. 51 
22 NOU 1992:9, s. 64 
23 Viggo Hagstrøm, Obligasjonsrett, 2. Utgave, Oslo 2011, s. 632  
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Dersom eiendommen blir utsatt for en klassisk force majeure, for eksempel ved at 
uvær skader tomten, oppstår spørsmålet om entreprenøren skal få både tilleggsfrist og 
tilleggsvederlag, eller kun forlenget frist. I forarbeidene blir det pekt på en løsning 
hvor forbrukeren får tilleggsfrist etter § 51, slik at entreprenøren får tilleggsfrist, men 
ikke krav på ekstra vederlag. 24 Dette er ikke løst i praksis, men dommene fra 2000 og 
2005 i det følgende illustrerer hvilke krav entreprenøren har ved forsinkelse som følge 
av feil innenfor forbrukerens ansvarsområde. 
 
Den første dommen fra Borgarting, RG 2000 s. 756, omhandler entreprenørens 
ekstrautgifter som følge av at grunnen under huset han skulle grave ut bestod av 
grunnfjell og ikke jordmasser som antatt av forbrukeren. Det rettslige grunnlaget var 
håndverkertjenestloven § 9, og spørsmålet var om grunnforholdene var forhold som lå 
på forbrukerens side. Dette ble de ansett å være, og entreprenøren fikk tilkjent de 
merutgifter han hadde ved sprengningen, samt den ekstra tiden han brukte. 
Lagmannsretten poengterte at det er de samme vurderingene som gjøres etter hvtjl. 
som etter alminnelig entrepriserett.  
 
Dommen viser at selv om entreprenøren hadde kunnskap om grunnforholdene i det 
aktuelle området, kreves det konkret kunnskap om den aktuelle tomten for at 
grunnforholdene ikke faller inn under forbrukerens ansvarsområde etter buofl § 
11.1.b.  
 
I Oslofjordtunneldommen, Rt. 2005 s. 788, som omhandler en kontrakt mellom 
profesjonelle parter, var grunnforholdene i Oslofjorden vesentlig mer krevende enn 
forutsatt, slik at entreprenøren ble påført økte kostnader. Høyesterett kom til ved 
utmåling av ”merutgifter” etter NS 3430 pkt 21.1, som tilsvarer buofl § 43, at 
entreprenøren skulle stilles som om byggherren hadde gitt korrekt informasjon om 
grunnforholdene, og fikk følgelig erstatning. 
 
De nevnte dommene kan få betydning for tolkning av buofl § 11.1.b andre alternativ 
ved  å vise at grunnforholdene alltid er oppdragsgivers ansvar. Selv om de omhandler 
ulike bestemmelser i både forbrukerforhold og profesjonelle forhold, viser de en 
tendens om at det er grunneier som er ansvarlig for den kunnskap eller det feilaktige 
inntrykket som blir gitt om grunnforholdene. Ansvaret for grunnforholdene vil bero 
på en tolkning av avtalen mellom partene, og dommene viser at det klare 
utgangspunktet er at forbrukeren er ansvarlig for grunnen så lenge entreprenøren ikke 
har positiv kunnskap om denne.  
5.3.1. Entreprenørens ansvar for ”plunder og heft”  
 
I profesjonelle forhold er problematikken rundt ”plunder og heft” regulert som en 
varslingsbestemmelse i NS 8405 pkt. 25.3 annet ledd b). Der blir det forutsatt at 
entreprenøren kan ha krav på erstatning for ”plunder og heft”. Bestemmelsen omtaler 
entreprenørens økte utgifter som følge av ”nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på 
annet arbeid”, og dette omfatter forhold som påvirker entreprenørens effektivitet 
negativt. Endel ”plunder og heft” må entreprenøren regne med på byggeplassen, slik 
at han inkorporerer dette i anbudet.   
 
                                                
24 NOU 1992:9, s. 64 
  14 
I buofl er det ikke gitt noen tilsvarende regulering for disse spørsmålene, slik at det 
kun blir henvist til den alminnelige fristforlengelsen entreprenøren kan kreve dersom 
forbrukeren har krevd endringer eller tilleggsarbeid. Dersom forbrukeren har gitt 
mange endringsordre, vil det være tids-, og kostnadskrevende for entreprenøren å 
prise disse endringene hver for seg. Det vil dermed oppstå de samme problemer som 
ved oppføring av næringsbygg, nemlig at entreprenøren oppdager produksjonstapet 
underveis, men ikke idet de oppstår. Hvem som bærer risikoen for forsinkelsen, 
kommer an på funksjonsfordelingen i kontrakten. Dersom entreprenøren arbeider på 
regning, er det forbrukeren som må svare for tapet, mens om han arbeider på fastpris 
bærer han selv risikoen. 25 Ved regning blir spørsmålet om han har drevet effektivt og 
med rimelig fremdrift etter § 10.3.2., mens ved fastpris kan entreprenøren kreve 
tilleggsfrist og tilleggsvederlag etter § 11.1.a, jf § 42. 
 
Etter § 41.3. er det satt en grense ved ”vesentleg, og høgst 15 prosent” for hvor mye 
mer entreprenøren kan kreve for endringene dersom han har gitt et tilbud. Denne 
bestemmelsen gjelder kun dersom entreprenøren har gitt et bindende pristilbud, jf § 
41 første og fjerde ledd. Denne grensen er ikke absolutt, da prisingen av endringer 
etter §§ 42 og 43 ikke faller inn under denne begrensningen. Derimot vil nettopp dette 
være problemet ved et stort omfang endringer på ugunstige tidspunkt som medfører 
en vesentlig kostnadsøkning for entreprenøren. Det kan være vanskelig for 
entreprenøren å prise hver endring separat, slik at han vil foreta en samlet prising for 
alle endringsordene. Etter § 42.2.a skal dette gjøres før endringen blir gjort, men det 
begrenses av at det i § 42.2.b ikke blir endret ”i den mon den andre parten måtte 
skjøne at endringane eller tilleggsarbeidet ville føre til eit slikt krav.” Det vil kun 
unntaksvis være tilfellet at parten ikke forstår at endringen medfører økte kostnader. 26 
 
Grunnet det strenge vernet gitt til forbrukeren i bustadoppføringslova vil 
entreprenøren være påpasselig med å prise alle endringene for seg, slik at problemene 
rundt ”plunder og heft” blir mindre aktuelle enn ved næringsentreprise. Entreprenøren 
vil i alle fall ha problemer med å få gjennomslag for et krav begrunnet kun ved 
”plunder og heft” uten nærmere spesifisering. 
5.4. Kontrollansvar  
 
Entreprenøren kan få fristforlengelse dersom det foreligger en hindring som ligger 
utenfor hans kontroll. Det er fire kumulative vilkår som må være oppfylt for 
ansvarsfrihet, nemlig at det må være en ”hindring” for kontraktsoppfylling som det 
”ikkje er rimeleg å vente ... at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av” 
og det ”ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med ... på 
avtaletida”, samt at hindringen er ”utanfor entreprenørens kontroll”. 
 
Om hendelsen hadde skjedd uavhengig av hvordan entreprenøren hadde forholdt seg, 
så er det klart at det faller utenfor hans kontrollsfære. Dette gjelder de klassiske force 
majeure-tilfellene, som omfatter blant annet ”ekstraordinære værforhold, offentlige 
påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser”. 27 Unormal kulde og 
                                                
25 Nils-Henrik Pettersson, ”Plunder og heft” i På rett grunn – Festskrift til Norsk 
Forening for Bygge- og Entrepriserett, Oslo 2010 s. 347-364 (s. 348) 
26 Kåre Lilleholt, rettsdata.no, Note 180 til § 42 
27 NOU 1992:9, s. 65 siterer NS 3430 
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nedbør kan være til hinder for entreprenøren, men at det forekommer avvik fra 
normalen skal ikke automatisk medføre fristforlengelse for entreprenøren; det er krav 
om meget spesielle forhold for unntak etter denne regelen.  
 
Det er ikke krav til hindringen at den gjør gjennomføringen absolutt umulig, men at 
det blir ”så ekstraordinært tyngende å oppfylle at forholdet etter en objektiv vurdering 
må sies å utgjøre en hindring for oppfyllelse.” 28 
 
Forarbeidene uttaler at kontrollansvaret i bustadoppføringslova er basert på reglene i 
kjøpsloven og håndverkertjenesteloven, hvor kontrakten kan heves dersom 
medkontrahenten ikke oppfyller på oppfyllelsestidspunktet. 29 Systemet i 
entrepriseretten er noe ulikt kjøpsretten ved at entreprenøren får fristforlengelse etter 
kontrollansvarsregelen. Da foreligger det ikke et kontraktsbrudd, og byggherren kan 
dermed ikke heve avtalen. 30 Denne løsningen er den normale modellen i 
entrepriseavtaler. Hadde systemet i kjølpsloven blitt innført til å gjelde for 
boligoppføring, ville det medført systematiske forskjeller mellom entrepriseavtaler 
med forbrukere og entrepriseavtaler mellom profesjonelle. 31  
  
Utgangspunktet for kontrollansvaret er at entreprenøren hefter uavhengig av hvem 
han benytter seg av til å utføre oppgaven. Dette er for å ikke sette forbrukeren i en 
svakere posisjon ved at entreprenøren kan avtale seg bort fra ansvaret ved å benytte 
kontraktshjelpere som ikke er direkte underlagt ham. Ansvaret er objektivt, slik at det 
ikke kreves skyld for at entreprenøren skal bli erstatningsansvarlig. En viktig 
begrensning er unntakene ved blant annet force majeure, slik at entreprenøren ikke er 
ansvarlig for forsinkelsen uten at det først har blitt vurdert hva som har vært årsaken 
til forsinkelsen.  
 
Kontrollansvaret kan nyanseres ved to tolkningsmåter, hvor det ene er 
påvirkningsalternativet og det andre er årsaksbegrepet.  
 
Påvirkningsalternativet krever at entreprenøren har en reell mulighet til innflytelse på 
underentreprenøren, slik at ansvar kun blir aktuelt dersom medhjelpervalget kan 
kritiseres eller svikten oppstår så tidlig at det var mulig å få inn en annen 
underentreprenør. 32 Formålet med bruk av underentreprenør er nettopp at 
entreprenøren skal sette bort deler av arbeidet, og dette blir ikke gjennomført effektivt 
dersom han også må føre en streng kontroll over underentreprenørens arbeid.  En 
mindre streng tolkning av påvirkningsalternativet medfører at flere blir omfattet, som 
særlig vil gjelde kontraktsspesifikke medhjelpere. 
 
Derimot med det mer omfattende årsaksperspektivet legges mer til last for 
entreprenøren, slik at han også blir identifisert med medhjelperen dersom det hadde 
vært anledning til å velge en annen medhjelper som sannsynligvis hadde oppfylt uten 
                                                
28 Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 
29 NOU 1992:9, s. 64 
30 Lasse Simonsen, ”Forbrukerentreprisen” i På rett grunn – Festskrift til Norsk 
Forening for Bygge- og Entrepriserett, Oslo 2010 s. 390-408, på s. 392 
31 NOU 1992:9, s. 35 
32 Simonsen s. 396 
  16 
hindring. 33 Det avgjørende er hvorvidt ”hindringen direkte eller indirekte kan 
tilbakeføres til noe realdebitor har foretatt seg”. 34 
 
I CISG art. 79., som kontrollansvarsregelen er basert på, er det få holdepunkter som 
gir bidrag for om det er årsaksalternativet eller påvirkningsalternativet som skal 
benyttes. Hagstrøm påpeker at det gir mest sammenheng dersom det blir fastsatt 
hvilke oppfyllelseshandlinger som ikke lar seg delegere med ansvarsbefriende 
virkning, og at uttalelser i teorien om CISG ”trekker vel nærmest i retning av 
årsaksperspektivet”. 35 
5.4.1. Force majeure 
 
Før innføringen av kontrollansvaret i norsk rett kunne entreprenøren kun bli fri for 
ansvar dersom det forelå objektiv umulighet med force majeure unntak. Dette ble 
diskutert i Knutelindommen, Rt. 1970 s. 1059, hvor import av knutelin til fiskenot 
ikke lot seg gjennomføre, siden alle fabrikker i Europa hadde fulle ordre. Dette ble 
ikke ansett som et force majeure-problem, men kun produksjonsproblemer hos en 
underleverandør, slik at ansvarsfritak ikke ble gitt.  
 
Kontrollansvaret har blitt nærmere drøftet i Agurkpinnedommen, Rt. 2004 s. 675, 
hvor spørsmålet var selgers ansvar for mangler ved løsørekjøp mellom 
næringsdrivende etter kjøpsloven § 40. Saken gjaldt en agurkprodusents tap ved 
smitte av plantesykdom fra splittbambuspinner som ble brukt ved agurkproduksjonen. 
Førstvoterende, med støtte fra flertallet, uttaler at ”[v]ed anvendelsen av 
kontrollansvaret på mangler må man etter min mening ta utgangspunkt i at 
kontrollansvaret er meget strengt, og at siktemålet med innføringen av kontrollansvar 
bare var å nyansere det tidligere objektive ansvar med unntak for force majeure”. 36 
Videre er det ”ikke noe vilkår for kontrollansvar at selgeren kunne og burde ha 
oppdaget mangelen” 37 og så lenge det er ”et tilstrekkelig kvantum splittbambuspinner 
som ikke var smittet ... og at disse objektivt sett var tilgjengelige” må selger hefte 
etter reglene om kontrollansvar. 38 Høyesterett satte her opp et strengt ansvar etter 
kontrollansvarsregelen, slik at synspunktene om objektiv umulighet i 
Knutelindommen ikke ble markant endret. Det må være samme grense for 
kontrollansvar ved forsinkelser og mangler, slik at uttalelsene i Agurkpinnedommen 
får bred anvendelse.  
 
I NS 8405 pkt 15.1. er det angitt at ”entreprenøren har rett til å la deler av sine 
kontraktforpliktelser bli utført av underentreprenører” uten at hans ”kontraktansvar 
overfor byggherren endres”. Dette gjelder som et allment prinsipp. 39 Siden buofl § 
11.1.c har tilnærmet samme innhold som NS 8405 pkt 24.3, må det antas at disse blir 
                                                
33 Simonsen s. 396 
34 Hagstrøm, s. 504 
35 Hagstrøm, s. 505 
36 Rt. 2004 s. 675 avsnitt 51 
37 Rt. 2004 s. 675 avsnitt 53 
38 Rt. 2004 s. 675 avsnitt 55 
39 Hagstrøm, s. 487 
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fortolket og praktisert likt. 40 Uttalelser og praksis rundt NS 8405 pkt. 24.3 må derfor 
ha stor vekt ved anvendelsen av kontrollansvarsregelen i bustadoppføringslova § 
11.1.c.  
 
I bustadoppføringslova § 11.1.c er vilkåret at det foreligger en ”hindring utanfor 
entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha 
rekna med hindringa på avtaletida”. Ordlyden har her med et vilkår om kunnskap fra 
entreprenøren for ansvar, jf ”kunne”. Dette kan tilskrives oversettelsen fra CISG art. 
79, hvor ordlyden er at ”he could not reasonably be expected to have taken the 
impediment into account”. Denne regelen i § 11.1.c er det boligoppføringsrettslige 
motstykket til Kjøpsloven § 27, som bygger på den siterte bestemmelsen i CISG. 
Lilleholt påpeker at reelt sett er vilkåret om parten skulle ha regnet med hindringen, jf 
”rimeleg”, og ikke om han hadde evne til å se det, da det er ”mykje ein ”kunne” ha 
gjort som det ikkje kan krevjast at ein ”skulle” eller ”burde” gjera”. 41  
5.4.2. Dobbel force majeure 
 
Dersom ansvaret faller utenfor entreprenørens kontrollsfære, blir spørsmålet om han 
fortsatt blir ansvarlig dersom ansvaret er innenfor underentreprenørens kontrollsfære.  
 
Ved dobbel force majeure er det krav om at først den kontrollansvarlige må godtgjøre 
at han fyller vilkårene for ansvarsfritak, og i tillegg må han bevise at den tredjemann 
han hefter for også fyller disse vilkårene. Det må med andre ord foreligge en force 
majeure hendelse som hindrer både entreprenøren og underentreprenøren.  
 
Derimot der hvor det ikke er krav til dobbel force majeure er det tilstrekkelig at det 
bare er tredjemann som er rammet av force majeure-hindringen, og ikke 
entreprenøren, for ansvarsfritak.  
 
Spørsmålet ved innføringen av bustadoppføringslova var hvorvidt 
kontrollansvarsregelen skulle følge tilsvarende regler i kjøpsloven og 
håndverkertjenesteloven, eller om boligoppføring skulle følge det innarbeidede 
systemet i entreprisekontrakter. 
 
En regel om dobbel force majeure innebærer en skjerpelse av kontrollansvarsreglene 
for entreprenøren ved boligoppføring sammenlignet med entreprise, mens et unntak 
fra kravet om at force majeure må dekke både entreprenøren og underentreprenøren 
fører til en lemping av det alminnelige kontrollansvaret. 42 I bustadoppføringslova er 
det tilstrekkelig at underentreprenøren er rammet av hindringen for at entreprenøren 
skal få fristforlengelse. Utvalget påpeker en forskjell mellom unntaket for ansvar i 
kjøpsloven med buofl., nemlig at det ikke skal være et krav om dobbel fore majeure, 
da dette kan ”verke urimeleg” i entrepriseforhold. 43  
 
                                                
40Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, NS 8405 med 
kommentarer, Oslo 2010, s. 340 
41 Lilleholt, s. 93. 
42 Hagstrøm, s. 515 
43 NOU 1992:9, s. 65 
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Siden underentreprenøre normalt har et krav på tilleggsfrist i forhold til 
hovedentreprenøren når han blir rammet av en force majeure hendelse, kan ikke 
hovedentreprenøren heve avtalen med ham. Dette er begrunnelsen forarbeidene gir for 
at det kun blir stilt krav om enkel force majeure. 44 Dersom hovedentreprenøren hadde 
vært nødt til å hente inn en ny underentreprenør for å unngå krav fra forbrukeren, ville 
han ha kommet i avbestillingsansvar overfor den første underentreprenøren. 45 Dette 
hadde skapt en lite dynamisk regel for entreprenøren og hindret effektiviteten ved 
boligoppføring.  
 
5.4.2.1. Grensen for entreprenørens ansvar 
 
Departementet ønsket å begrense lempingen av kontrollansvaret ved at det kun skulle 
gjelde for underentreprenører og ikke også for leverandører. Dette begrunnes med at 
entreprenørens stilling er en annen overfor underentreprenøren enn overfor 
leverandøren og at det ved en ”hindring som fører til ei vesentleg forseinking, vil 
entreprenøren ut frå føresegnene i kjøpslova normalt kunne heve jamvel om hindringa 
er utanfor leverandørens kontroll.” 46 Leverandøren er for entreprenøren kun en selger 
av materiale, slik at han ikke skal tilvirke noe på byggeplassen. Selv om varene som 
er bestilt er tilvirket til bygget, for eksempel ved takstoler, så blir det fortsatt regnet 
som et normalt kjøp etter reglene i kjøpsloven §§ 1 og 2.  
5.5.  Kontraktshjelperansvar 
 
Kontraktshjelperansvar går videre enn det tradisjonelle arbeidsgiveransvaret etter 
skadeserstatningsloven (skl) § 2-1. Etter arbeidsgiveransvaret omfatter ansvaret 
personelt arbeidstagerne, materielt er det forutsatt culpa og det begrenses ved at 
handlingen ikke er sterkt irregulær. 47  
 
Dette skillet illustreres i Vekterdommen, Rt. 2007 s. 1665, hvor en vekter som var satt 
til å føre tilsyn med et bygg satte fyr på det gjeldende bygget. Høyesterett kom til at 
det var så irregulært at en ansatt var pyroman, slik at bedriften ikke hadde adgang til å 
verne seg mot dette personlighetstrekket. Erstatning ble dermed ikke begrunnet med 
Skl. § 2-1, men erstatning ble gitt for brudd på kontrakten.  
 
Det alminnelige identifikasjonsprinsippet i norsk kontraktsrett har kommet til uttrykk 
i Block Watne-dommen, Rt. 1986 s. 1386, hvor underentreprenøren hadde utført 
sprengningsarbeider som medførte skader på et hus under bygging som lå på en annen 
del av feltet, men ikke var omfattet av kontrakten. Høyesterett uttalte at ”[e]tter 
alminnelige kontraktsregler må det gjelde at den som bruker en medhjelper til å 
oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse, som hovedregel hefter for kontraktsbrudd 
som følge av medhjelperens handlinger på samme måte som om disse var foretatt av 
ham selv. Dette kontraktshjelperansvaret gjelder også i utgangspunktet når 
medhjelperen er å anse som en selvstendig oppdragstaker.” 48  
                                                
44 NOU 1992:9, s. 65 og Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) s. 52 
45 Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) s. 51 f. 
46 Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) s. 52 
47 Hagstrøm, s. 486 
48 På s. 1393 
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Etter NS 8405 pkt. 15.1 har entreprenøren rett til å benytte seg av underentreprenør 
uten at dette påvirker kontraktsforholdet mellom entreprenøren og byggherren. Det 
samme gjelder etter bustadoppføringslova § 11.2. 
 
Et eksempel er der hvor det er klart for forbrukeren at entreprenøren skal benytte seg 
av en underentreprenør, for eksempel for å installere det elektriske anlegget. I dansk 
rett er det antatt at dersom det er klart for oppdragsgiver at oppgaven skal bli utført av 
noen annen enn hovedentreprenøren, så faller også ansvaret bort. 49 Dette baserer seg 
på en dom hvor et inkassobyrå ikke ble ansvarlig for det firmaet de benyttet i utlandet 
for å inndrive utenlandske fordringer, som de hadde informert klienten om. 50 
Dommen kan også oppfattes som at inkassoselskapet kun var formidler, men 
rettstillingen er usikker. 51  
 
I norsk rett kan det ikke legges til grunn at entreprenøren blir fri for ansvar fra 
underentreprenøren dersom forbrukeren er klar over at det ikke er entreprenøren selv 
som skal utføre arbeidet. Dersom entreprenøren hadde blitt ansvarsfri, ville det gjort 
prosessen vanskeligere for forbrukeren ved at han måtte gå direkte til 
underentreprenøren for å kreve erstatning for tapet. Derimot ved at 
hovedentreprenøren blir ansvarlig, så kan forbrukeren kun forholde seg til ham. 
Regresskravet mellom hovedentreprenøren og den skadevoldende underentreprenøren 
består, slik at byrden for valg av oppføringsmedhjelpere da vil falle på den 
profesjonelle part og ikke på forbrukeren.  Selvig hevder at det ”vanskelig lar seg 
oppstille generelle regler” slik at ”ansvarsplasseringen må foretas på grunnlag av et 
nokså nyansert løsningsmønster”. 52 
 
Ved kontraktshjelperansvar blir entreprenøren ansvarlig for sine underentreprenører 
uten at rettsforholdet mellom forbrukeren og entreprenøren blir berørt. Det er 
entreprenøren som sitter med risikoen for underentreprenørens oppfyllelse av 
kontrakten. Forbrukeren forholder seg kun til entreprenøren og ikke til 
underentreprenøren. Forbrukeren bør være forsiktig med å instruere 
underentreprenøren, da dette kan gi uklare forhold mellom partene som kan lede til at 
forholdet reelt sett omgjøres til en sideentreprise. 53 Ved en sideentreprise vil 
forsinkelsen som oppstår ikke være under entreprenørens ansvarsområde etter § 
11.1.c, men det er forbrukeren som blir ansvarlig for forsinkelsen i kontraktsforholdet 
med hovedentreprenøren, jf § 11.1.b.  
 
En definisjon på underentreprenør er ikke gitt i loven, men ordlyden taler for at 
underentreprenøren er en fagmann entreprenøren engasjerer for å gjøre de oppgavene 
han har avtalt med forbrukeren på boligen. Typiske eksempler er rørleggere og 
elektrikere. De som blir holdt utenfor er dermed andre kontraktsmedhjelpere som 
konsulenter, transportører og leverandører.  
                                                
49 Gomard: Obligationsret 2. Del s. 210 i Hagstrøm, s. 489. 
50 U 1972 s. 387 H 
51 Hagstrøm, s. 489 
52 Selvig 1968: det såkalte husbondsansvar s. 90.  
53 Marthinussen, Giverholt og Arvesen s. 207 
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5.6. Aktsomhetsnorm 
 
Paragraf 11.1.c har ikke bare regler om kontrollansvar for entreprenøren, men 
inneholder også et krav om en rimelighets-, og aktsomhetsnorm. Denne er formulert 
som at ”det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa 
på avtaletida, eller at entreprenøren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa”.  
 
Siden underentreprenørens ansvar for forsinkelser kun skal bli vurdert etter § 11.2, 
blir ikke entreprenøren vurdert etter aktsomhetsnormen gitt i § 11.1.c. Simonsen 
påpeker at dette nok har vært utilsiktet, slik at aktsomhetsnormen nok skal benyttes 
analogisk ved en vurdering etter § 11.2. 54 Dette synet kan begrunnes med at det i NS 
8405 pkt. 24.3 er tatt med en generell aktsomhetsnorm som gjelder for alle 
vurderinger ved entreprenørens krav på tilleggsfrist. NS 8405 pkt. 24.3 er 
parallellbestemmelsen til buofl. § 11, og det er mye som taler for at de samme 
løsninger skal bli valgt innenfor begge regelsettene.  
6. Skyldkravet 
6.1. Paragraf 19.1. ”Grovt aktlaust eller i strid med heider og god 
tru elles” 
 
Etter buofl. § 19 er vilkåret for ansvar at entreprenøren har handlet ”grovt aktlaust” 
eller ”i strid med heider og god tru elles”. Det ligger her en høy terskel for ansvar for 
feil fra entreprenørens side for at erstatningen skal overstige dagmulkten. I motsetning 
til dagmulkt, hvor entreprenøren har et objektivt ansvar for forsinkelser dersom han 
ikke blir gitt tilleggsfrist, jf avsnitt tre, så kreves det skyld for at erstatningen skal 
overstige dagmulkten.  
 
Reglene om dagmulkt gir entreprenøren en begrensning i hvor langt ansvaret rekker 
ved at det settes en grense på ti prosent av kontraktssummen ved full dagmulkt etter 
hundre dager. Lovgiver ønsket å gi forbrukeren et bedre vern i de tilfeller hvor 
entreprenøren eller noen han svarer for har opptrådt særlig klanderverdig, og ga 
dermed bestemmelsen om erstatningsansvar i § 19.1. 55 
 
I visse tilfeller vil forsinkelsen fra entreprenøren vare over de hundre dagene som er 
maksimalt angitt for dagmulkt i § 18.2.4. uten at kontrakten har blitt hevet. 56  
Departementet ønsket ikke at en forsinkelse over hundre dager lettere skulle føre til 
erstatning, fordi det ”lett ville kunne hole ut dagmulktsystemet”. 57 Dagmulkt er en 
effektiv og standardisert erstatning, og ved å sette en høy terskel for erstatning vil det 
være prosessdempende ved at ansvaret er objektivt og at utmålingen er fastsatt på 
forhånd. 
 
Bestemmelsen setter krav om at det skal være handlet ”grovt aktlaust” for at 
erstatningsansvar skal inntre. Aktsomhetsnormen vil variere med hvem entreprenøren 
                                                
54 Simonsen, s. 393  
55 NOU 1992:9 s. 89 
56 Eksempelvis Nye Major, Rt. 2011 s. 670A 
57 Op.prp. nr 21 (1996-97) s. 58 
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er, men et utgangspunkt er å anse entreprenøren som en faglært person med høy 
kompetanse. Han vil dermed lettere komme i ansvar enn andre uten særskilte 
kvalifikasjoner. Dette vil bli nærmere drøftet under profesjonsnormen i avsnitt 6.1.1. 
 
Grov uaktsomhet foreligger når handlingen er sterkt klanderverdige. Det er ikke 
tilstrekkelig å bevise at entreprenøren burde og skulle ha handlet på en annen måte. 
Det må kunne bevises at handlingen avviker markant fra en handlemåte som anses 
som normal.  
 
Ved fastleggelsen av begrepet ”grov uaktsomhet” er det normalt å ta utgangspunkt i 
en generell formulering fra strafferetten. Der har det blitt krevd at det ”må foreligge 
en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for 
mangel på aktsomhet” for at vilkårene for grov uaktsomhet er oppfylte. 58  
 
Dette var oppe i Hamar-Kapp-Fergen, hvor en ferge kantret og sank i fergeleiet der 
den lå i opplag.59 Høyesterett uttaler at tilsynet med fergen var uforsvarlig, men dette 
var ikke tilstrekkelig til å betegnes som grovt uaktsomt. Det ble dermed krevd mer 
enn uforsvarlighet for at terskelen for grov uaktsomhet skulle bli overtrådt. 
 
Derimot ved store avvik eller stor skade, skal det mindre til før terskelen for grov 
uaktsomhet er overtrådt. Dette kan begrunnes med at nettopp det at et stort avvik har 
skjedd taler for at unøyaktigheter har blitt begått av den utførende. Ved mindre 
omfangsrike avvik kan det tale for at det er begått mindre grad av feil. Dette var for 
eksempel tilfellet i Rt. 1931 s. 146, hvor en takstmann ble funnet ansvarlig for grov 
uaktsomhet siden det var store avvik mellom det oppmålte skogarealet, målt til 800 
mål, og det faktiske arealet på 170 mål. Det ble uttalt at det er takstmannen som må ha 
”bevisbyrden for, at det misvisende resultat ikke kan legges ham til last.” 60 Ved store 
avvik blir det dermed en omvendt bevisbyrde, noe som lettere medfører grov 
uaktsomhet. 
 
Grov uaktsomhet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det har fra praksis 
blitt utarbeidet noen retningslinjer for hvor terskelen går. For det første er det ikke 
kun de tilfellene som er forsettslignende som kan bli vurdert som grovt uaktsomt, slik 
forholdet var i Rt. 1995 s. 486, hvor en maskin ble totalskadet under transport fordi 
sjåføren kjørte godt over lovlige fartsgrenser på vanskelige veiforhold. Her ble 
skjødesløs oppførsel satt sammen med betydelig skaderisiko, som oppfylte kravene 
for grov uaktsomhet. 
 
For det andre har en skjerpet profesjonsnorm medført at grov uaktsomhet kan bli 
resultatet ved sentral faglig svikt, som advokatens ansvar i Rt. 1989 s. 1318, se under. 
Videre vil en overtredelse av sentrale sikkerhetsforskrifter som fører til skade lett bli 
bedømt som grov uaktsomhet, slik tilfellet var for maskintransportøren i Rt. 1995 s. 
486. Avslutningsvis kan ”betydningsfulle svikt i kontraktsmessig oppfyllelse 
bevismessig være en indikasjon på at det foreligger grov uaktsomhet”, slik Hagstrøm 
utleder blant annet fra Rt. 1995 s. 486. 61 
                                                
58 Rt. 1970 s. 1235 og Rt. 1983 s. 1222 
59 Rt. 1973 s. 737 
60 Rt. 1931 s. 146, på s. 147 
61 Hagstrøm, s. 485 
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I entrepriseforhold er det regulert i NS 8405 pkt. 34.3.2. at ansvarsbegrensningen ved 
dagmulkt faller bort dersom entreprenøren har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 
Terskelen blir dermed den samme som etter buofl. § 19, og praksis som omhandler 
denne bestemmelsen kan derfor være av interesse for å belyse grensen for ansvar i 
boligoppføring.  
 
To lagmannsrettsdommer omhandler grov uaktsomhet i entrepriseforhold. I LH-2003-
291 uttaler lagmannsretten at ”[a]rbeidene er utført klart i strid med kontrakten, og 
utførelsen er sterkt klanderverdig. Det er grunnlag for å klandre de som utførte 
arbeidene vesentlig mer enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet.” 62 Mer 
generelt blir det uttalt i LE-1993-2338 at ”[d]et skal mye til før arbeidet også 
kvalifiserer for karakteristikken ´grovt uaktsomt´. Det krever et markant avvik fra 
bransjenormen.” Ved å sette terskelen så høyt som et ”markant avvik”, legger 
lagmannsretten seg på den allmenne oppfattelsen om at det skal svært mye til før grov 
uaktsomhet foreligger i entrepriseforhold. 63 
 
Den samme terskelen for entreprenørens ansvar vil ikke være gjeldende i buofl., siden 
loven hjemler avtaler mellom en forbruker og en profesjonell part. Dette kan 
begrunnes ut fra hensynet til forbrukeren, siden han ikke har den samme evnen til å 
vurdere forholdene som den profesjonelle parten.  
6.1.1. Profesjonsnorm – grov uaktsomhet. 
 
Det skal mindre til for at terskelen for grov uaktsomhet er overtrådt når det gjelder en 
kontrakt mellom ujevne parter. I forhold hvor den ene parten har spisskompetanse og 
den andre parten ikke har det, skal det mindre til før bransjenormen anses som brutt 
ved at den ene parten får en særskilt oppfordring til å ta hensyn til medkontrahenten.  
 
Profesjonsansvaret har blitt belyst av Høyesterett i flere dommer. Den første dommen, 
Rt. 1988 s. 7, gjaldt en eiendomsmeglers unnlatelse av å opplyse selger om at salget 
ville utløse gevinstbeskatning. Høyesterett uttaler at det skal mye til før en 
eiendomsmegler blir ansvarlig for unnlatt skatterådgivning, men at det må vurderes 
konkret etter de gjeldende forholdene. Her hadde eiendomsmegleren ”en meget sterk 
oppfordring til å ta de skatterettslige sider ved overdragelsen opp med klienten”, slik 
at det stred mot bransjenormen å ikke gjøre dette. 64 
 
Videre var temaet også oppe i Rt. 1989 s. 1318, hvor et testament utferdiget av en 
advokat ble ugyldig fordi advokaten ikke hadde tatt hensyn til en formregel i 
arveloven § 7. Forsikringsselskapet krevde regress fra advokaten, og Høyesterett 
uttaler først generelt at ”[f]or at en oppførsel skal karakteriseres som grovt uaktsom, 
må den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forvarlig handlemåte. 
Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende 
altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet”. 65 
Førstvoterende viser her at grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet er to vidt 
                                                
62 LH-2003-291 
63 Marthinussen, Giverholt og Arvesen, s. 608 
64 Rt. 1988 s. 7 på s. 13 
65 På s. 1322 
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forskjellige handlingsmåter og at det skal markant mer til før betegnelsen grov kan 
benyttes på uaktsomheten. 
 
Videre uttaler han mer spesielt om profesjonsansvaret at ”når det gjelder en advokats 
kjennskap til lovstoffet, kan ikke uvitenhet om enhver rettsregel karakteriseres som 
grov uaktsomhet. Men dreier det seg om en regel på et sentralt område, som for 
eksempel familieretten eller arveretten, vil uvitenhet lett måtte betegnes som grovt 
uaktsom.” 66 Høyesterett setter her en meget høy terskel for profesjonsansvar, noe 
som også må ha overføringsverdi til andre forhold hvor det står mellom en 
profesjonell part og en forbruker og den profesjonelle har ytt utenfor bransjenormen.  
 
Dette ble satt på spissen i Rt. 1995 s. 1350, hvor en megler og en takstmann ble 
frifunnet for å ha vært i rettsvillfarelse om spørsmålet om beboelse av underetasjen 
trengte godkjenning. Høyesterett uttaler på s. 1356 at det ”gjelder i utgangspunktet et 
strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. Likevel er det et visst 
spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende 
uaktsomhet.” 
 
Høyesterett sier her at ikke enhver kritikkverdig handling fra den profesjonelle part i 
et kontraktsforhold medfører erstatningsplikt. Uttalelsen bidrar til å nyansere 
profesjonsnormen ved at det er rom for feilvurderinger fra den profesjonelle som må 
aksepteres, uten at disse fører til erstatningsansvar.  
 
Det strenge kravet til profesjonsansvar ble videre skjerpet i Rt. 2001 s. 1702 om en 
advokats feilaktige rådgivning i en skattemotivert investering. Det var allment 
oppfatning blant skattejurister på handlingstiden at denne typen disposisjoner ikke 
medførte beskatning, selv om det var gitt uttrykk for noe annet i en doktoravhandling 
fra 1984 og en intern melding i skattedirektoratet. Førstvoterende uttalte på s. 1710 at 
”[m]ed de usikkerhetsmomenter som tross alt forelå, mener jeg derfor at [advokaten] 
burde vært noe mindre sikker da han foreslo en skattemotivert disposisjon av denne 
type ... Den fremsto som særdeles gunstig, så gunstig at det burde gitt grunnlag for en 
tanke om at det kanskje ikke var så sikkert at likningsmyndigheter og domstoler ville 
akseptere den.” Terskelen for ansvar blir her satt meget høyt, og Hagstrøm 
kommenterer dommen ved å si at ”det er forbeholdt de færreste advokater å ha en slik 
oversikt flertallet i Høyesterett forventer.” 67 Dommens meget strenge krav kan 
begrunnes i de konkrete forhold, nemlig at siden det var et risikabelt prosjekt, må det 
kunne stilles krav om at advokaten klargjør enhver tvil. 
 
Terskelen om profesjonsansvar har betydning utenfor sitt konkrete område, i flere 
tilfeller advokaters handlingsmåte. Det avgjørende er at det er en profesjonell part 
med en særlig kunnskap på det gitte området som er engasjert av den ukyndige parten 
til å bistå ved behov. Dette ansvaret bygger på et kontraktansvar, og den profesjonelle 
parten har selv påtatt seg oppgaven og er derfor klar over både dens kompleksitet og 
vanskelighetsgrad. Det avgjørende er ikke oppgavens objektive innhold eller partens 
subjektive forutsetninger, men at det blir handlet innenfor den bransjenormen som er 
gjeldende i det aktuelle forholdet.  
 
                                                
66 På s. 1322 
67 Hagstrøm, s. 471 
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Hagstrøm sier etter dette at det er en nær sammenheng mellom faglige feil og 
uaktsomhet i entrepriseforhold mellom profesjonelle, og at entreprenøren kun kan bli 
fri fra ansvar dersom mangelen har oppstått ved et hendelig uhell. 68 Ved 
boligoppføring vil det være desto større grunn til å komme til det samme resultatet, 
siden det er større ulikheter mellom partene enn ved et standard entrepriseoppdrag 
som Hagstrøm viser til.  
 
6.1.2.  ”i strid med heider og god tru elles”  
 
Bestemmelsen benytter seg av det sammensatte uttrykket ”grovt aktlaust eller i strid 
med heider og god tru elles”. Denne begrepsbruken viser at det ikke nødvendigvis er 
de samme vurderingene som skal foretas etter bustadoppføringslova § 19.1. som etter 
andre bestemmelser hvor det kun er krav om grov uaktsomhet, for eksempel kjl § 27. 
I forarbeidene er det ikke spesifisert hvorfor de har ønsket å ha med flere alternative 
vilkår enn grov uaktsomhet. Andre bestemmelser som også omfatter bruk av ”strid 
med heider og god tru”, eller ”i strid med redelighet og god tro” som det lyder på 
bokmål, omfatter kjl § 20.2. og hvtjl. § 22. Disse bestemmelsene stammer fra 
forslaget fra den nordiske arbeidsgruppen, men ble ikke nærmere drøftet i 
forarbeidene. 69 
 
Begrepet ”i strid med redelighet” må antas å ha samme forståelse som etter 
avtaleloven. § 33, hvor det vil stride mot ”redelighet og god tro” å påberope seg et 
dispositivt utsagn dersom en har kunnskap om erklæringen som gjør at denne ikke 
kan anses gyldig, for eksempel der hvor løftegiver er i villfarelse om noe og mottaker 
forstår dette. 70 Denne bestemmelsen var den mest brukte bestemmelsen for 
ugyldighet frem til vedtagelsen av avtl. § 36. Hov uttaler i kommentaren til avtl. § 33 
at ””[g]od tro” som alternativ til uredelighetskravet har ingen selvstendig språklig 
eller juridisk funksjon”. 71  
 
Etter dette tilføres ikke buofl. § 19.1. noe ved å kreve at det skal være i strid med både 
”heider og god tru elles” som alternative vilkår for å tilkjenne erstatning for 
entreprenørens handlemåte, men de må sees som et samlende hele. Vilkåret har 
betydning ved at det favner videre enn grov uaktsomhet. 
 
Fra praksis rundt buofl. § 19 er det ingen dommer som omhandler hverken vilkåret 
”heider og god tru” eller ”grov aktlause”.  Derimot kan Rt. 1920 s. 890 om salg av 
damptran benyttes til å illustrere hva som ligger i redelighetsbegrepet. Selgerens 
leveranse ble ansett kontraktsstridig fordi når ”uttrykket damptran uten nærmere 
artsangivelse benyttes, betegnes derved efter en i forretningslivet hævdvundet 
sprogbruk kun damprenset medicintran, fremstillet av torskelever.” Den subjektive 
forståelsen av begrepet ble ikke godkjent til fordel for begrepets fastleggelse gjennom 
bransjepraksis. Avgjørende var at begrepet hadde sedvanemessig betydning, og at 
kontrakten ikke kunne tolkes i strid med kutymen for å komme frem til selgers 
subjektive innhold. Det samme vil være tilfellet hvor det ikke er handlet grovt 
                                                
68 Viggo Hagstrøm, Entrepriserett – utvalgte emner, Oslo 1997, s. 105 
69 Ot.prp.nr 80 (1986-1987) s. 63  
70 John Egil Bergem, Rettsdata.no, Note 99 til kjl § 20 
71 Jo Hov, Rettsdata.no, Note 115 til avtl. § 33, hovedrevidert 14.12.2010 
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uaktsomt, men at det som er gjort strider mot bransjepraksis på en grov måte. Dette 
medfører dermed også ansvar etter buofl § 19.   
 
6.1.3.  ”Entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for” 
 
Bestemmelsen innehar personelle skranker, ved at entreprenøren kun blir ansvarlig for 
dem som er underlagt hans ansvar. Som drøftet over, dekker dette ansvaret 
underentreprenørers grove skyld, men det er uklart hvor langt ansvaret går for å dekke 
grov skyld hos andre, for eksempel transportørerens folk og ansatte hos 
materialleverandører.   
 
Ordlyden taler for at det er den samme personkretsen som blir omfattet som etter 
kontrollansvarsregelen, slik denne er benyttet i bustadoppføringslova § 11. Det som 
taler mot, er at kontrollansvarsregelen ikke gjelder personelle begrensninger, men 
faktiske hendelser som er forårsaket. Etter tilsvarende bestemmelser som buofl § 19.1. 
er det bare kontraktsparten som er nevnt, for eksempel i kjøpsloven § 33, 
avhendingsloven § 4-19 og forbrukerkjøpsloven § 27.4. De nevnte bestemmelsene 
omhandler forlengelse av reklamasjonsfristene ved selgers grove skyld, men de 
illustrerer at det kan være en forskjell i bustadoppføringslova ved at ansvarsområdet 
er utvidet. 
 
I NS 8405 pkt. 34.1 kan byggherren ikke ”kreve erstatning i stedet for dagmulkt ved 
overskridelse av dagmulktbelagte frister, med mindre det foreligger forsett eller grov 
uaktsomhet”. Bestemmelsen er dermed av generell karakter, slik at den kan omfatte 
den samme personkretsen som i buofl § 19.1. Hvor langt ansvaret til entreprenøren 
ved grov skyld rekker er hverken løst i praksis eller i teori, og forarbeidene gir heller 
ingen veiledning på hvor grensen skal trekkes. Lilleholt kommenterer kun at det er 
”tvilsamt om entreprenøren svarar for grov skyld hos materialleverandørar” 72, og en 
vurdering må baseres på en avveining av de ulike hensyn som berører forholdet 
mellom forbrukeren og entreprenøren.  
6.2.  Forsett 
 
Vilkårene for erstatning nevner kun grov uaktsomhet som erstatningsbetingende 
forhold, og ikke forsett som en mulig grunn til forsinkelsen. Siden skyldgraden er satt 
lavere enn forsett, er det klart at forsett også blir omfattet av bestemmelsen. Dersom 
entreprenøren ikke ønsker å gjennomføre prosjektet etter avtalen, men heller 
disponerer på en annen måte som medfører forsinkelse av boligen, blir han 
erstatningsansvarlig på lik linje med grov uaktsomhet. Dette følger også av NS 8405 
pkt. 34.1, noe som taler for at det samme skal gjelde etter bustadoppføringslova.  
 
Spørsmålene som forsett reiser er mer aktuelle ved erstatning for mangler etter § 35, 
siden grensedragningene og problemene blir mer komplekse ved mangler enn ved en 
forsinkelse.  
                                                
72 Lilleholt på Rettsdata.no, Note 97 til buofl. § 19.1.  
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7. Hvilke tap kan kreves dekket?  
 
Etter buofl. § 19.3. skal erstatningen dekke ”økonomisk tap så langt entreprenøren 
rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga.” 
 
Utmålingsregelen i § 19.3. dekker erstatning både ved mislighold ved skyld og i tiden 
utenfor dagmulkt, jf § 19 første og annet ledd.   
 
7.1.  ”Økonomisk tap” 
 
Vilkåret om at det skal foreligge et økonomisk tap setter grense ved at det ikke er 
anledning til å kreve dekket ideelle tap, for eksempel som følge av ulempe ved å ikke 
kunne ta boligen i bruk til fastsatt tid. I forbrukerforhold vil det være mindre grad av 
økonomisk tap ved forsinkelse enn i profesjonelle forhold, siden det ikke skal drives 
næring i boligen. I § 36 er det listet opp en ikke-uttømmende liste over hvilke forhold 
som omfattes av det økonomiske tapet, og disse er ”utlegg, prisskilnad, tapt 
arbeidsforteneste, tingskade m.m.” Bestemmelsen er bygget på regelen i kjl § 67, som 
også innehar en oversikt over indirekte tap. Denne begrensningen er ikke så aktuell 
ved boligoppføring, og har derfor heller ikke blitt inkludert i bestemmelsen.  
 
Bestemmelsen om erstatning er uttømmende slik at forbrukeren kun kan kreve 
erstatning for forsinkelse etter de tilfellene som er nevnt i § 19. Dette er grunnen til at 
kjøperne i Nye Major-dommen, Rt 2011 s. 670A kun krevde dagmulkt for hundre 
dager, og ikke erstatning utover dette, da de ikke hadde lidd annet økonomisk tap enn 
maksimal dagmulkt.  
 
7.2.  ”Rimeleg kunne rekne med” 
 
Videre blir det ikke skilt mellom direkte og indirekte tap, men tapet må være noe 
entreprenøren ”rimeleg kunne rekne med ... som ei følgje av forseinkinga”, jf § 19. 
Det ligger her en avgrensning mot det som er for fjerntliggende eller upåregnelig for 
entreprenøren. Denne vurderingen er objektiv, og skal ikke vurderes ut i fra hva 
entreprenøren selv kunne regne med på det konkrete tidspunktet. 73 Det legges vekt på 
hvor fjernt og avledet tapet er. Som eksempel bruker forarbeidene at dersom en 
feilmontert hylle faller ned og knuser det som står der, er det påregnelig, men det er 
ikke påregnelig dersom hyllen faller ned på en ovn som medfører at hele huset 
brenner ned. 74 
 
Derimot blir det avgrenset mot ansvar for tap som følge av personskade eller tap i 
næring, jf buofl § 6, men denne avgrensningen er mest aktuell ved erstatningsansvar 
som følge av mangler og ikke for ansvar ved forsinkelse. Dersom entreprenøren er 
satt til å drenere rundt eiendommen og en person faller ned i hullet etter at 
dreneringen etter planen skulle vært ferdig, så vil skaden være omfattet av 
entreprenørens alminnelige ansvar for sikring av arbeidsplassen mot personskade.  
                                                
73 NOU 1992:9  s. 83 
74 NOU 1992:9  s. 83 
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Ved vurderingen av om tapet er påregnelig, skal det delvis bygge på et faktaunderlag 
og delvis på en sannsynlighetsvurdering. 75 Kravets størrelse sett i sammenheng med 
oppdragets omfang er ikke av nevneverdig betydning, noe som ble slått fast av 
Høyesterett i Rt. 1972 s. 449 hvor oppdraget på ombygging av terrasser var på 60 
000,-, mens erstatningsansvaret endte på 440 000,-. Dette gjaldt i profesjonelt forhold, 
men det får også betydning ved adekvansvurderingen etter buofl § 19, jf § 36.  
 
8. Heving  
 
Forbrukeren har, ved siden av dagmulkt og erstatning ved forsinkelse, også adgang til 
å heve avtalen med entreprenøren etter § 20 og kreve erstatning etter § 22.  Paragraf  
20 første ledd lyder: 
 ”Forbrukaren kan heve avtalen dersom forseinkinga inneber eit vesentleg 
avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å 
oppstå forseinking som nemnd i første punktum.”  
8.1.  Vesentlighetsvilkåret 
 
Vilkåret for å heve er at forsinkelsen er av ”vesentleg” art. Forarbeidene poengterer at 
vesentlighetsvurderingen er en totalvurdering og at det kan heves ”dersom mishaldet 
gjev rimeleg grunn til det.” 76 Momenter til denne vurderingen er hvor langvarig 
forsinkelsen er, om det er av særlig betydning for kjøperen å få råderetten over 
eiendommen og om kjøperens ulemper kan bøtes på ved erstatning. 77  
 
Videre skal det legges avgjørende vekt på utsikten til fullføring av boligen. 
Fullføringsperspektivet er av betydning siden det vil medføre en ytterligere 
forsinkelse om en ny entreprenør måtte hentes inn. Den misligholdende entreprenøren 
kjenner byggeplassen og vet hva som skal gjøres, samt at han har utstyr og 
arbeidskraft i tilknytning til eiendommen, mens en ny entreprenør må bruke tid på å få 
oversikt over hva som er gjort før arbeidet kan gjenopptas. Siden en kontrakt om 
oppføring av bolig er en avtale som strekker seg over et lengre tidsrom, er adgangen 
til å heve såpass begrenset.  
8.2.  Antesipert mislighold 
 
Etter andre ledd er det adgang for forbrukeren å heve ved antesipert mislighold. Dette 
er aktuelt der hvor entreprenøren uttrykkelig gir beskjed om at forsinkelsen kommer 
til å bli vesentlig, eller der hvor entreprenøren ikke anser seg forpliktet til å oppfylle 
ytelsen. Det må være en stor grad av sannsynlighet for at heving skal tillates, da det er 
krav om at det er ”klårt” at mislighold kommer til å inntre. Dette har blitt beskrevet 
som at det må være ”en til visshet grensende sannsynlighet”, 78 siden det forventede 
misligholdet da blir behandlet på lik linje med aktuelt mislighold så erstatning kan 
                                                
75 Hagstrøm, s. 547 
76 NOU 1992:9 s. 81 
77 Ot.prp. nr. 66 (1990-91) s. 98 
78 Almén i Hagstrøm s. 612 
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kreves. 79 Det er ikke tilstrekkelig for heving at det er klart at forsinkelse kommer til å 
inntre; det kreves at det er klart at den forsinkelsen som kommer til å inntre er av 
vesentlig art for at vilkåret skal være oppfylt etter § 20.1.1. 
  
Etter kjøpslovens kapittel VIII er det satt ulike beviskrav for hvilken 
misligholdsbeføyelse som blir påberopt ved forventet kontraktbrudd. Selger har her 
adgang til å innstille sin oppfyllelse eller holde ytelsen tilbake. Denne løsningen er 
ikke valgt i bustadoppføringslova, hvor det ikke er adgang til å kreve noe annet enn 
heving av hele kontrakten ved antesipert mislighold. Enten så er det klart at 
entreprenøren blir vesentlig forsinket slik at kontrakten kan heves, eller så blir han 
bare noe forsinket og må betale dagmulkt. Dagmulkten løper uavhengig av årsaken til 
forsinkelsen, selv om denne har vært forventet. For heving er det kun 
vesentlighetskrav til forsinkelsen, men skyld hos leverandøren vil gi bidrag til om 
forsinkelsen er å anse som vesentlig.  
 
8.3.  Følger av heving 
 
Siden entreprenørens ytelse skjer over tid på eiendommen, er det ikke praktisk 
gjennomførbart at ytelsene tilbakeføres til entreprenøren ved heving. I de tilfeller hvor 
entreprenøren ikke oppfører bolig på forbrukerens eiendom, jf § 1.1.b., kan 
forbrukeren enten heve hele avtalen eller kun for den gjenstående delen. Dette gjelder 
uavhengig om det er entreprenøren som eier eiendommen eller om det er en 
tredjemann som er hjemmelshaver.  
 
Heving etter bustadoppføringslova følger ikke de tilsvarende bestemmelsene i 
forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven, men følger en entreprisemodell. 
Dette er der hvor entreprenørens ytelse skjer på forbrukerens grunn, og ytelsen ikke 
kan tilbakeføres til entreprenøren eller omsettes til andre. Hevingen blir dermed kun 
ex nunc, slik at entreprenøren får betalt for det arbeidet han har utført, jf § 21.1.1.   
 
Også ved heving er det plikt fra begge sider om sikring av byggeplassen. 
Entreprenøren må sikre slik at bygget ikke blir skadet for å hindre å pådra seg et 
erstatningsansvar. Når han har forlatt byggeplassen går risikoen for bygget over til 
forbrukeren, inntil han har fått inn en ny entreprenør, jf § 21.2. 
8.4.  Erstatning ved heving  
 
I § 22 første ledd er erstatning for heving ved forsinkelse regulert.  
”Ved heving kan forbrukaren krevje dekt nødvendige meirkostnader som 
følgjer av at andre må fullføre arbeidet. I tillegg kan forbrukaren krevje bøtt 
anna økonomisk tap som forseinkinga fører til, så langt entreprenøren rimeleg 
kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å 
avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.” 
 
Dette var ikke oppe i Nye Major-dommen, men hevingsadgangen var omtvistet i en 
dom fra Borgarting lagmannsrett om forsinkelse ved oppføring av Arelia borettslag på 
Furuset, LB-2010-87884. Faktum hadde klare likhetstrekk med Nye Major ved at det 
                                                
79 Hagstrøm, s. 613 
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var brukt nesten likelydende klausuler i kontrakten. Prosjektet ble forsinket ved at 
saksbehandlingen i kommunen var treg, og kjøperne krevde heving som følge av 
forsinkelse. Lagmannsretten utelukker ikke at det er hevingsadgang ved forsinkelser, 
men siden det ikke var avtalt noen ferdigstillelsesdato, var heller ikke utbygger bundet 
til denne fristen. Så lenge prosjektet hadde hatt rimelig fremdrift etter § 10.3, var ikke 
vesentlighetsvilkåret etter § 20.1 oppfylt.  
 
Det er ikke krav om skyld for erstatning etter heving, jf § 22, så lenge det er 
påregnelige utgifter som kreves erstattet. Ansvaret er objektivt for entreprenøren, men 
han har krav på fristforlengelse for hindringer utenfor hans kontroll etter § 11. 
Ansvaret får dermed indirekte karakter av å være en kontrollansvarsregel. 80 
Fristforlengelse har innvirkning på om hevingen er rettmessig, siden heving kun 
aksepteres dersom forsinkelsen er et vesentlig avtalebrudd, jf § 20.  
  
Forbrukeren vil kunne få dekket de merkostnadene en annen entreprenør skal ha for å 
fullføre boligen, slik at han ikke lider noe økonomisk tap ved å heve. Dagmulkt kan 
ikke kreves for tiden etter heving, og dagmulkten kan motregnes mot entreprenørens 
vederlagskrav. I tillegg vil forbrukeren aldri få mindre enn dagmulktskravet i 
erstatning fra entreprenøren. 81 
 
Videre er det bare det tapet ”entreprenøren rimeleg kunne rekne med som ein følgje 
av forseinkinga” som blir dekket, jf § 22.1.2. Dette var spørsmålet i Borgarting i LB-
2002-2066, hvor forbrukeren ikke fikk dekket alle utgiftene hun hadde ved innhenting 
av ny entreprenør. Lagmannsretten la vekt på at det ikke var mulig med 
anbudskonkurranse, slik at en høyere pris måtte kunne aksepteres, men også at 
forbrukeren burde akseptert regningsarbeid og ikke fastpris på entreprisen. Av hensyn 
til forbrukerens forutberegnlighet, vil et krav om regningsarbeid fremfor fastpris 
vanskelig kunne forsvares, siden forbrukeren allerede har opplevd problemer og 
usikkerhet ved valg av den opprinnelige entreprenøren. 82 Til tross for dette, må det 
være en grense for hvor langt entreprenøren må være ansvarlig for dekningsarbeider. 
Lagmannsretten påpekte at i den konkrete saken bar forholdene preg av utnytting, slik 
at ikke ethvert krav kan aksepteres. 
 
9. Oppsummering 
 
Det kommer frem av oppgaven at boligoppføring er et område som er grundig 
regulert fra lovgivers side for å verne forbrukeren mot lite fordelaktige avtaler med 
profesjonelle parter. Lovgivers formål har dermed vært vellykket sammenlignet med 
rettstilstanden før lovens ikrafttreden, da forbrukeren ofte måtte akseptere kontrakter 
utformet av entreprenøren uten tilstrekkelig vern. 
 
Det er lite rettspraksis om entreprenørens erstatningsansvar ved forsinkelser, og det 
viser at dagmulktsinstituttet gir et effektivt vern for forbrukeren og bidrar til å hindre 
prosess, samt at det gir entreprenøren tilstrekkelig oppfyllingspress. 
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82 Marthinussen, Giverholt og Arvesen s. 673 
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